PLANNING SNELFIETSROUTE NOORD-ZUID ROERMOND

d.d. 17-02-2021	2021																																							
	APRIL					MEI				JUNI					JULI				AUGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Segment B																																								
Segment E																									in te plannen i.c.m. segment G															
Segment F																									in te plannen i.c.m. segment G															
Segment G																																								
Segment K																																								