

Centrumplan Gulpen

Fase 2



Reconstructie

Inhoud

Ontwerp

Fasering

Bereikbaarheid

Praktische zaken

Communicatie



Projectteam reconstructie Centrumplan Gulpen Fase 2



Pedro Moonen
Projectleider gemeente Gulpen-Wittem



Eugène Loeffen
Projectleider BLM Wegenbouw



Bas Cornelissen
Toezichthouder gemeente
Gulpen-Wittem



Richard Bastings
Werkvoorbereider BLM Wegenbouw



Christian Reuls
Omgevingsmanager BLM Wegenbouw





Ralph Peerbooms
Uitvoerder BLM Wegenbouw

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:


provincie limburg





Ontwerp – Dorpsstraat - Kiebeukel



Ontwerp – Kapelaan Pendersplein – Rosstraat - Dorpsstraat



Ontwerp - Kiewegracht

[illegible]

Fasering Centrum plan Gulpen Fase 2



GEMEENTE
Gulpen-Witterm PLANGROEP HEGGEN B.V.



Legenda:

6-1-2021, versie 2

Fase 1



Medio januari t/m medio maart 2021.
(parkeerplaatsen Rosstraat en BMV via Willem Vliegenstraat).

Fase 1B



Februari –maart Dorpsstraat (gedeelte stoplichten t/m kruising Looierstraat/Rosstraat). De weg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Fase 2



Maart-april 2021 (doorgaand verkeer in één richting omhoog en verkeersomleiding via Nieuwstraat).

Fase 3



April-mei 2021 (doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Nieuwstraat).

Fase 4




Mei 2021 (2à3 weken)
(doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Nieuwstraat).

Fase 5



Juni –begin juli 2021 (doorgaand verkeer wordt omgeleid en/of geregeld middels verkeersregelin-
stallatie).



Bereikbaarheid

- Per fase worden verkeersmaatregelen ingezet om het verkeer te informeren of om het verkeer om te leiden volgens een route die met borden wordt aangegeven;
- Laden en lossen bij bedrijven en winkels in overleg met de uitvoerder van BLM;
- Panden blijven door loopschotten bereikbaar voor voetgangers/ mindervaliden;
- Fietzers kunnen het werkvak passeren (eventueel met de fiets aan de hand over het trottoir);
- Aanwonenden en bezoekers kunnen altijd te voet en per fiets hun bestemming bereiken;
- Terrassen en uitstalling in overleg met de uitvoerder.

Praktische zaken

- **Werktijden**

Maandag tot en met vrijdag 7.00 - 17.00 uur

- **Hinderbeleving**

Waar gewerkt wordt, is vaak ook hinder. Bijvoorbeeld door bouwlicht, geluid, stof, stank, en/of trillingen.

- **Bouwkundige vooropname**

Door Quattro Expertise, aanwonenden zijn reeds aangeschreven;

- **Ophalen (huis)vuil**

Per fase op een vaste verzamelplek, u wordt hier per brief over geïnformeerd;


- **Hulpdiensten**

Worden door het projectteam geïnformeerd

- **Persoonlijke afstemming**

Kan op elk gewenst moment. Telefonisch, per email of op afspraak in onze keet aan de Ingbergrachtweg of via de contactpersoon van BLM, dhr. Christian Reuls (06-8398 3728 / c.reuls@blmwegenbouw.nl).

Locatie directiekeet aan de Ingbergrachtweg



Persoonlijke afstemming in onze keet aan de Ingbergrachtweg is mogelijk op afspraak.

Communicatie

- Eén op één afstemming voor ondernemers en belanghebbenden. Neem hiervoor contact op met Christian Reuls, contactpersoon BLM;
- Website BLM Wegenbouw www.blmwegenbouw.nl/projecten voor algemene informatie;
- Nieuws en actualiteiten ontvangt u eenvoudig met de gratis BLM Wegenbouw App. Deze download u in de Appstore voor iPhone of Playstore voor Android;
- U ontvangt een bewonersbrief voor aanvang van de fase nabij uw woning;
- Persoonlijke afstemming in onze keet aan de Ingbergrachtweg is mogelijk op afspraak;
- E-mail en telefonisch contact is op elk moment mogelijk.

Contactgegevens projectteam

- **Ralph Peerbooms (uitvoerder)**
r.peerbooms@blmwegenbouw.nl 06 5319 9886
- **Christian Reuls (omgevingsmanager)**
c.reuls@blmwegenbouw.nl 06 8398 3728
- **Bas Cornelissen (gemeentelijke toezichthouder)**
06 2299 3524

Klacht of melding

Wat te doen bij een klacht of melding?

- U kunt Ralph of Christian rechtstreeks benaderen;
- Via gemeente Gulpen-Wittem → deze klachten worden vervolgens door Christian van BLM Wegenbouw opgepakt.