

Fasering Centrum plan Gulpen Fase 2



BLM
Wegenbouw








GEMEENTE
Gulpen-Witterm



PLANGROEP HEGGEN B.V.

Legenda:

29-3-2021, versie 5

- Fase 1A**  Medio januari t/m medio maart 2021.
(parkeerplaatsen Rosstraat en BMV via Willem Vliegenstraat).
- Fase 1B**  (start n.t.b.) Dorpsstraat (ca. 6 weken). De weg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
- Fase 2**  April tot begin mei (ca. 6 weken)
(doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Nieuwstraat).
- Fase 3**  Begin mei tot begin juni 2021 (ca. 5 weken)
(doorgaand verkeer wordt omgeleid en/of geregeld middels verkeersregelinstantatie).
- Fase 2**  Eind maart tot begin mei 2021 Deze fase loopt parallel aan de werkzaamheden in fase 2.

