

**Pomerio 14 is bereikbaar
via één van de 2 routes**

De Pomerio (oneven huisnr.):
Start dinsdag medio mei
Doorlooptijd ca. 5 á 6 weken

Grondwerk vijvers:
Start dinsdag 6 april
Doorlopend grondwerk- + riool activiteiten.

De Pomerio (oneven huisnr.):
Start dinsdag 6 april
Doorlooptijd ca. 6 weken.

**Het streven is de oneven zijde
van de Pomerio gereed te
hebben voor oplevering van
de woningen.**

Voetpad Groeneboord:
Start dinsdag 6 april
Doorlooptijd ca. 2 weken.

Bongerdplein:
Start medio mei bij even
huisnummers, daarna oneven
huisnummers. (ca. 6 weken)

**De doorgang via het Bongerd-
plein is mogelijk via één zijde
van het plein.**

